

מסמך ייזום מקוצר TripBook

תעודת זהות של המערכת

מהות המערכת:	רשת חברתית של יעדי טיול לפי פוסטים			
:היחידה העיסקית	TripBookers			
מנהלי הפרויקט:	מטעם יחידת הו	תקשוב:	יובל בן יעקב, עומר שלום, טל שרייו דזברוב	בר, נטלי
	מטעם היחידה ו	העסקית:	איתן בר כוכבא	
לקוח / מומחה היישום:	איתן בר כוכבא			
תאריך מבוקש להתר	ולת הפרויקט:	24.10.21	תאריך מבוקש לסיום הפרויקט:	12.01.22

24.10.21	:בתאריך	מנהלי הפרויקט	תפקיד:	עומר נטלי טל ויובל	:המסמך נכתב ע"י
	:בתאריך		תפקיד:	7211	:אומת ונבדק ע"י
	:בתאריך		תפקיד:		:אושר ע״יי
	ט שנערך בתאריך: 24.10.21			בשער כניסה לפרויק	
	313264947 טל שרייבר		2041	עומר שלום 124945	השתתפו:
	יובל בן יעקב 315341552		נטלי דזברוב 208419523		

1. הצדקת הצורך במערכת (בעיות וסיכונים במצב הקיים, תועלות צפויות):

בעיות וסיכונים במצב הקיים: חיפוש ממושך של יעד לטיול ספציפי בעקבות חוסר סינון לפי סיווג בעיות וסיכונים במצב הקיים: חיפוש ממושך של משתמשים מהשטח).

תועלות צפויות: ייעול הזמן למשתמשים באפליקציה עקב ממשק נח ופשוט המרכז את הפרטים הרלונטים ע״פ סיווג הלקוח (מיקום, אופי הטיול, ביקורות חיות, עלות, מזג אויר וכו׳..), עדכון חי מהשטח של מידע רלונטי לפי טיול ספציפי

2. המערכת המבוקשת

רשת חברתית מבוססת פוסטים ליעדי טיול בארץ (ולעולם בעתיד)

2.1. מטרות ויעדים

לפתח מערכת אמינה ומפוקחת המאגדת את כל הנתונים עבור הטיולים הרלונטים עייפ תיאור המשתמש. שליפה מהירה ככל האפשר ממאגר הנתונים המבוססת אלגוריתם חכם המתאים ללקוח את מבוקשו בצורה האופטימלית.

> מיון האפשרויות כאשר האפשרות הטובה ביותר תופיע ראשונה ולהפך. ממשק ידידותי נח וקל לתפעול לכלל המשתמשים.

2.2. דרישות על

: דרישות פונקציונליות

האפליקציה תעבד את הנתונים של הלקוח ותפיק ללקוח את מרבית התוצאות הרלוונטיות באופן הכי מהיר ורלוונטי לשאילתת הלקוח.

כמו כן תשים דגש על מיון התוצאות ע"פ – קטגוריות שהגדיר כחשובות (טיול בחינם, מזג אוויר חם/קר וכו)

> המערכת תיתן משוב של לקוחות אחרים שרצו לתת ביקורת עבור טיול שחוו המערכת תיתן אפשרות לפרסם טיול שעדיין לא קיים אצלה.

> > דרישות לא פונקציונליות:

Github קוד הפרוייקט יאורגן וינוהל באמצעות כלי הניהול של

האפליקציה תתבסס על סביבת אנדרואיד וממשק המשתמש ייכתב framework ריאקט נייטיב הפרדת הלוגיקה העסקית ואירגונה סביב

הפתרון המוצע

בניית אפליקציה נוחה למשתמש , עם אפשרויות סינון נוחות למשתמש של אתרי טיולים (לפי אזורים , אופי הטיול וכדוי), עדכונים חיים ושוטפים (כגון: מזג אוויר, עומס ועוד..)

2.3. תיאור הפתרון

נשים דגש שרוב הפתרון ינוהל על ידי שיתוף פעולה של הלקוחות , ככל שיש יותר פידבקים על טיולים עם לקוחות שונים כך המערכת תשתפר ותיהיה יותר אמינה ומעודכנת כמו כן אחריות מנהלי המערכת לפקח על הביקורות.

2.4. שיקולי בחירה

בחרנו בפרוייקט זה מכיוון שמתוך חוסר אישי במציאת אפליקציה שמתארת את אתרי הטיולים בצורה מעודכנת לדוגמא מזג אוויר מעודכן באתר , עומס , ביקורות , מחירים וכדו׳ והנגשת המידע ברשת חברתית זמינה.

3. הערכת לו"ז

סיום אפיון הפרוייקט בשבועיים הקרובים.

סיום בניית ממשק המשתמש בחודש ושבועיים הקרובים.

סיום בניית השרת בחודשיים הקרובים.

סיום תיקון באגים ו"פינישים אחרונים" (תקופת unitesta) בחודשיים הקרובים. הצגת המוצר בחודשיים וחצי הקרובים.

4. אומדן עלויות

200 שעות תכנות ל-3-4 מתכנתים = 2000*שכר מתכנת שעתי (50 שייח) = 40000

5. אילוצים וסיכונים

אילוצים (זמן, עלות, רגולציה וכדו')					
עקב חוסר הזמן , אולי נוריד חלק מהפייצרים (או מהעיצוב המתוכנן לאפליקציה)					
עקב חוסר משתמשים , נוריד את הביקורות מהמשתמשים על האתרי טיולים (כי אם משתמשים בודדים יגיבו , הביקורת תיהיה פחות אובייקטיבית)					
עקב חוסר תקציבי , פיתוח האפליקציה עלול להיגרר זמן נוסף					
תוכנית הפחתה	הסתברות	השפעה	פירוט	נושא הסיכון	
נוריד פיצר זה	0.032	מעטה	אולי שימוש בAPI לא יהיה מדוייק ולכן יש לקחת זאת בחשבון.	מימוש מזג האוויר	.1
נקבל ביקורות מעוד מקורות	0.41	בינונית	יש סיכון שמתמשים יישקרויי בביקורות עקב רווח אישי שלהם.	ביקורות שגויות	.2
נחליף את השימוש בAPI שקרס לAPI אחר	0.0002	גבוחה	יש סבירות מסויימת שהAPI שאנו לוקחים ממקורות אחרים (לדוגי המזג אוויר) יקרסו מסיבות כלשהן	קריסות לא צפויות של api שהשתמשנו באפליקציה	.3

הלקוח <שם מלא>, מאגף <שם האגף>, מתחייב להיות שותף פעיל בכל שלבי פיתוח המערכת, לרבות השתתפות בדיונים נדרשים, התייחסות למסמכים וקבלת החלטות נדרשות לצוות הפרויקט. הלקוח או מי מטעמו, יהיה אחראי על בדיקות קבלת המערכת טרם עלייתה לאוויר, לסביבת הייצור.

חתימת לקוח	